

ÜLDPLANEERING (ÜP)		AJATELG		KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH)	
<b>Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine</b>					
<b>15. veebruar 2022</b>					
ÜP lähteseisukohtade kaasamisküsitluse läbiviimine		märts		aprill	
ÜP lähteseisukohtade eelnõu koostamine		mai		juuni	
		juuli		august	
		september			
	ÜP lähteseisukohtade eelnõu avalik väljapanek ja tulemuste avalik arutelu	november		oktoober	
ÜP konsultandi leidmiseks hanke korraldamine			2023	detsember	KSH programmi eelnõu koostamine
		jaanuar		veebruar	KSH eksperdi leidmiseks hanke korraldamine
		märts		aprill	
		mai			
ÜP konsultandi hankelepingu sõlmimine				juuni	KSH eksperdi hankelepingu sõlmimine
ÜP kaasamiskava ja -keskkonna loomine	ÜP lähteseisukohtade eelnõu täpsustamine	juuli			KSH programmi eelnõu täpsustamine
	ÜP lähteseisukohtade eelnõu kohta ettepanekute küsimine			august	KSH programmi eelnõu kohta ettepanekute küsimine
		september			
ÜP kaasamiskeskonna rakendamine	ÜP lähteseisukohtade täiendamine ja avalikusamine			oktoober	KSH programmi täiendamine ja avalikusamine
		november			
				detsember	

ÜP eeltööd, uuringute koostamine, ruumiloome töötoad, vallafoorumid jms	<b>2024</b>		KSH uuringute ja ekspertiiside koostamine
	jaanuar	veebruar	
	märts	aprill	
	mai	juuni	
	juuli	august	
ÜP eskiisi koostamine	september		KSH aruande koostamine
ÜP eskiisi avalik väljapanek		oktoober	KSH aruande avalik väljapanek
ÜP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud	november	detsember	KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud
		<b>2025</b>	
ÜP eskiisi avaliku väljapaneku tulemuste arvestamine	jaanuar	veebruar	KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste arvestamine
ÜP eskiisi eskiisi esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuste andmiseks	märts	aprill	KSH aruande esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuste andmiseks
	mai	juuni	
	juuli		KSH aruande korrigeerimine
ÜP vastuvõtmine	<b>august 2025</b>		KSH aruande vastuvõtmine
ÜP avalik väljapanek	september		
ÜP avalik väljapaneku tulemuste avalikud arutelud		oktoober	
	november	detsember	
ÜP avalik väljapaneku tulemuste arvestamine	<b>2026</b>		

