

# VIIMSI VALLAVALITSUS

## KORRALDUS

Viimsi

14. veebruar 2017 nr 110

Viimsi valla 2017. aasta hankeplaani kinnitamine

Viimsi valla hankekorra § 3 lõigete 3 ja 4 alusel:

1. Kinnitada Viimsi valla 2017. aasta hankeplaani (lisatud 10 lehel).
2. Korraldus jõustub 15. veebruaril 2017.
3. Kantselei hankespetsialistil korraldada hankeplaani avalikustamine Viimsi valla veebilehel.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Rein Loik  
vallavanem

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Merit Renlund  
jurist vallasekretäri ülesannetes

### VIIMSI VALLA 2017. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke ese (objekt) so hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus ja lühikirjeldus	Riigihanke lepingu liik	Hanke-menetluse liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hanke eest vastutav isik	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KANTSELEI</b>								
1.	Viimsi valla hoonete kindlustamine	teenus	lihthange	I kvartal	10 000	05.2017 – 04.2018	Ants Vitsut	Ants Vitsut
2.	Bürootarvete ostmine	asjad	avatud hange	III kvartal	50 000	2017 - 2018	Aivar Urm	Ants Vitsut
<b>RAHANDUSAMET</b>								
1.	Laen	Teenus	avatud hange	I kvartal	850 000	2017-2027	Randar Lohu	Randar Lohu
2.	E-arvete haldus	Teenus	avatud hange	III kvartal	60 000	2018-2020	Randar Lohu	Randar Lohu
<b>SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET</b>								
1.	Eakate hoolekandeteenuste hange. Sisaldab päevahoiuteenust, koduhooldusteenust ja sotsiaaltransporditeenust.	teenus	avatud hange	juuli-august 2017	200 000 (kolm aastat)	2018-2020	Kairi Avastu	Tõnu Troon
2.	Laste nõustamisteenuse hange. Sisaldab individuaalnõustamist, perenõustamist, individuaalteraapiat, pereteraapiat ja loovteraapiad.	teenus	avatud hange	juuli-august 2017	45 000	2018	Kairi Avastu	Thea Tänav

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Hariduslike erivajadustega laste sotsiaaltranspordi-hange. HEV laste transport kodu – Randvere kool ja Randvere kool – kodu. 2017 hange kohandatud transpordivahendiga.	teenus	lihthange	juuli-august	25 000	2018	Kairi Avastu	Tõnu Troon

### KESKKONNA- JA PLANEERIMISAMET

1.	Tammede pargi maastikulahenduse ideekonkurss	teenus	avatud ideekonkurss	I kvartal	40 000 (maksumuse hulka arvestatud projekteerimise eeldatav maksumus vastavalt RHS § 79 lg 2 ja § 20 lg 5)	01.06.2017 – 30.09.2017	Margus Kruusmägi	Erik Vest
2.	Tammede pargi maastikulahenduse projekteerimine	teenus	väljakuulutamise läbirääkimistega hanke-menetus	I kvartal		01.06.2017 – 30.09.2017	Margus Kruusmägi	Erik Vest
3.	Mõisapargi niitmine	teenus	avatud hange	I kvartal	15 000	01.06.2017 – 30.11.2017	Margus Kruusmägi	Erik Vest
4.	Rohevõrgustiku toimimise audit	teenus	avatud hange	II kvartal	60 000 (millest 2017 aastal 15 000)	01.09.2017 – 31.05.2019	Margus Kruusmägi	Erik Vest

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeevo ja jäätmekäitlusteenuse osutamiseks Viimsi valla mandriosal	teenus	avatud hange	II kvartal		01.01.2018 – 31.12.2022	Margus Kruusmägi	Erik Vest
<b>HARIDUS- JA KULTUURIAMET</b>								
1.	Viimsi Kaunite Kunstide Kooli põhiprojekt (hange korraldatakse läbi OÜ Viimsi Haldus)	teenus	avatud hange	veebruar 2017	80000	1.03 - 31.08.2017		
2.	Naissaare klubi nõukogude sõjaväe seinamaali restaureerimine	teenus	lihthange	I kvartal	20000	1.04 - 30.06.2017	Jan Trei	Ott Kask
3.	Randvere Kooli spordiväljaku ja kõrvalhoone rajamine (hange korraldatakse läbi OÜ Viimsi Haldus)	ehitustöö	avatud hange	märts 2017	240000	1.05 - 15.08.2017		
4.	Prangli Rahvamaja rekonstrueerimise tööd (hange korraldatakse läbi OÜ Viimsi Haldus)	ehitustöö	lihthange	märts 2017	20000	1.04 - 31.05.2107		
5.	Leppneeme purjespordikooli teise hoone rajamine	ehitustöö	lihthange	veebruar 2017	40000	1.03 - 31.06.2017	Jan Trei	Ott Kask
6.	Põhjakonna trepp klindil (hange korraldatakse läbi OÜ Viimsi Haldus)	ehitustöö	avatud hange	märts 2017	200000	1.04 - 30.07.2017		
7.	Viimsi Keskkooli väliväljakute remont (hanke viib läbi OÜ Viimsi Haldus)	ehitustöö	lihthange	märts 2017	70000	1.06 - 31.08.2017		
8.	Investeeringutoetus SA Rannarahva Muuseumile -Vabaõhumuuseumi hoone projekteerimine	teenus	lihthange	veebruar 2017	10 000	1.03 – 30.06.2017	Jan Trei	Ott Kask
9.	Uus-Pärtele lasteaia inventari soetamine	asjade ostmise	avatud hange	märts	207 000	15.08.2017	Jan Trei	Janek Murakas
10.	Uus-Pärtele lasteaia õueala inventari soetamine	asjade ostmise	lihthange	märts	27 000	15.08.2017	Jan Trei	Janek Murakas

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Uus-Pärtele lasteaia köögiinventari soetamine	asjade ostmine	lihthange	märts	12 000	15.08.2017	Jan Trei	Janek Murakas
12.	Haabneeme Kooli juurdeehituse inventari hange (hanke viib läbi OÜ Viimsi Haldus)	asjade ostmine	avatud hange	märts	162 000	15.08.2017		
13.	Püüsi Kooli juurdeehituse projekteerimine (hanke viib läbi OÜ Viimsi Haldus)	teenus	lihthange	veebruari	20 000	31.07.2017		
14.	Püüsi Kooli mänguväljaku renoveerimine (hanke viib läbi OÜ Viimsi Haldus)	ehitus	lihthange	aprill-mai	18 000	juuni-august		
15.	Püüsi Kooli renoveerimine (hanke viib läbi OÜ Viimsi Haldus)	ehitus	lihthange	aprill-mai	15 000	juuni-august		
16.	Haabneeme Kooli IKT vahendite soetamine, juurdeehituse tarbeks (hanke viib läbi OÜ Viimsi Haldus)	asjade ostmine	avatud hange	aprill-mai	40 000	august		
17.	Haabneeme Kooli spordiinventari soetamine	asjade ostmine	lihthange	mai-juuni	10 000	august	Jan Trei	Sirje Toomla
18.	Randvere Koolile väikebussi kasutusrent	teenus	lihthange	veebruari-märts	21 000	aprill-mai	Jan Trei	Leelo Tiisvelt

### **KOMMUNAALAMET JA PROJEKTID**

1.	Heki tee rekonstrueerimisprojekti koostamine	teenus	lihthange	I kvartal	37 000	04.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
2.	Heki tee rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi teenus	teenus	lihthange	I kvartal	10 000	04.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
3.	LIFE programmi taotluse koostamine sademevee arengukava tegevuste rahastamiseks	teenus	avatud hange	I kvartal	55 000	31.10.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
4.	Lubja-Randvere tee ringristmiku, avaliku parkla, jalakäijate tunneli	teenus	avatud hange	I kvartal	90 000	06.2017	Alar Mik	Imre Saar

	ning piirkonna liikluslahenduse ja teedeehituslike tööde projekti koostamine							
5.	Lubja-Randvere tee ringristmiku, avaliku parkla, jalakäijate tunneli ning piirkonna liikluslahenduse ja teedeehituslike tööde projekti ekspertiis	teenus	lihthange	I kvartal	12 000	06.2017	Alar Mik	Imre Saar
6.	Tammepõllu tee ja taristu projektide koostamine (koostöös võrguettevõtetega)	teenus	avatud hange	I kvartal	50 000	06.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
7.	Tammepõllu tee ja taristu projektide ekspertiisiteenused	teenus	lihthange	I kvartal	10 000	06.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
8.	Viimsi valla suvelillede hooldus- ja kastmisteenus 2017	teenus	lihthange	I kvartal	20 000	10.2017	Alar Mik	Henry Edward Aimre
9.	Ravi tee rekonstrueerimistööd	ehitustöö	avatud hange	I kvartal	270 000	08.2017	Alar Mik	Imre Saar
10.	Teeilmajaamade hooldus 2017-2022	teenus	lihthange	I kvartal	24 000	12.2022	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
11.	Prangli saarele kütusetankla rajamine	asjade ost ja paigaldus	lihthange	I kvartal	20 000	12.2017	Igor Ligema	Esta Tamm
12.	Lubja tee pikenduse detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamine lõigul Randvere tee kuni Vardi tee	teenus	lihthange	I kvartal	25 000	12.2017	Alar Mik	Imre Saar
13.	Kesk tee rekonstrueerimine lõigul Lepa tee kuni Haabneeme rand	ehitustöö	lihthange	I kvartal	120 000	06.2017	Alar Mik	Imre Saar
14.	Nurme tee sademeveetruubi rekonstrueerimine ja kraavi puhastustööd – projekteerimine ja ehitus	ehitustööd	lihthange	I kvartal	35 000	08.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
15.	Kesk tee Haabneeme rannas asuva lõigu (sh Haabneeme muuli) rekonstrueerimisprojekti koostamine	teenus	lihthange	I kvartal	15 000	09.2017	Alar Mik	Henry Edward Aimre

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Leppneeme sadama II etapi tööd: lainemurdja ja sadama laienduse kontseptsioon (eskiislahendus koos mahtudega sisendiks uuringutele ja põhiprojekt, 30 Miles projektiga seotud tegevus)	teenus	avatud hange	I-II kvartal	14 000	08.2018	Igor Ligema	Esta Tamm
17.	Leppneeme sadama II etapi tööd: laienduse uuringud (sh topogeodeesia ja ehitusgeoloogia ning KMH, 30 Miles projektiga seotud tegevus)	teenus	lihthange	I-II kvartal	30 000	08.2018	Igor Ligema	Esta Tamm
18.	ANTS valvesüsteemi ja valvekaamerate (sh veebikaamerad) hooldusteenus 2017-2022	teenus	avatud hange	I-II kvartal	70 000	12.2022	Alar Mik	Taavi Valgmäe
19.	Mustika tee ja Metsaveere tee eesvoolu rekonstrueerimine	ehitustööd	lihthange	I-II kvartal	25 000	07.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
20.	Viimsi valla traktoriteenus 2017-2022	teenus	avatud hange	I-II kvartal	100 000	12.2022	Alar Mik	Taavi Valgmäe
21.	Kelnase sadama laienduskontseptsioon (eskiislahendus koos mahtudega uuringutele ja põhiprojekt, 30 Miles projekti tegevused)	teenus	avatud hange	I-II kvartal	20 000	08.2018	Igor Ligema	Esta Tamm
22.	Kelnase sadama laienduse uuringud (sh topogeodeesia ja ehitusgeoloogia ning KMH, 30 Miles projekti tegevused)	teenus	lihthange	I-II kvartal	30 000	08.2018	Igor Ligema	Esta Tamm
23.	Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava 2017-2027 koostamine	teenus	lihthange	I-II kvartal	15 000	09.2017	Alar Mik	Henry Edward Aimre
24.	Meriste tee sadameveekraavide torutamise – projekteerimine ja ehitus	ehitustööd	lihthange	I-II kvartal	45 000	12.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	OPIS, HAUDI ja LLR rent ja majutusteenus 2017-2021	teenus	lihthange	II kvartal	25 000	30.06.2021	Oliver Liidemann	Alar Mik
26.	Haabneeme rannavalveteenus 2017-2020	teenus	avatud hange	II kvartal	60 000	30.09.2020	Alar Mik	Henry Edward Aimre
27.	Teekatete joonimis- ja märgistustööd 2017-2019	teenus	avatud hange	II kvartal	40 000	10.2019	Alar Mik	Imre Saar
28.	Viimsi valla avalike teede asfaltbetoonkatete lappimine 2017. aastal freesimise ja asfaltbetooni tagasitaitmise teel	ehitustöö	lihthange	II kvartal	120 000	10.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
29.	Viimsi valla avalike teede pindamine 2017 aastal	ehitustöö	lihthange	II kvartal	80 000	09.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
30.	Heki tee rekonstrueerimistööd	ehitustöö	avatud hange	II kvartal	930 000	09.2017	Oliver Liidemann	Alar Mik
31.	Heki tee rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus	teenus	lihthange	II kvartal	12 000	09.2017	Oliver Liidemann	Alar Mik
32.	Vehema tee ja Reinu tee rekonstrueerimisprojektide koostamine	teenus	avatud hange	II kvartal	65 000	10.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
33.	Nelgi tee rekonstrueerimisprojekt lõigul Nelgi tee kuni Tulbiaia tee ringtee	teenus	lihthange	II kvartal	30 000	10.2017	Alar Mik	Imre Saar
34.	Karulaugu tee rekonstrueerimisprojekti koostamine lõigul Viimsi Kool kuni Randvere tee	teenus	lihthange	II kvartal	15 000	08.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
35.	Pärnamäe tee ja Lubja tee katte remont ning peatuste ja ülekäiguraja ehitamine Lubja lasteaia ette	ehitustöö	avatud hange	II kvartal	370 000	08.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
36.	Sademevee väljalaskude proovide võtt 2017-2019	teenus	avatud hange	II kvartal	45 000	12.2019	Alar Mik	Taavi Valgmäe
37.	Viimsi valla patrull- ja valveteenus 2017-2022	teenus	avatud hange	II kvartal	60 000	06.2022	Oliver Liidemann	Alar Mik



1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	Tammepõllu tee laiendus ja taristu rajamine, I etapp: taristu rajamine – omanikujärelevalve teenus	teenus	lihthange	II kvartal	14 000	12.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
39.	Tammepõllu tee laiendus ja taristu rajamine, I etapp: taristu rajamine (koostöös võrguettevõtetega)	ehitustööd	avatud hange	II kvartal	320 000	12.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
40.	Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 koostamine	teenus	lihthange	II kvartal	25 000	12.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
41.	Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimise teenus (sõltub rahastuse saamisest)	teenus	lihthange	II kvartal	32 000	12.2018	Oliver Liidemann	Alar Mik
42.	Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimisprojekti koostamine (sõltub rahastuse saamisest)	teenus	avatud hange	II kvartal	50 000	10.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
43.	Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimisprojekti ekspertiis (sõltub rahastuse saamisest)	teenus	lihthange	II kvartal	10 000	10.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
44.	Lageda tee jalg- ja jalgrattatee projekteerimine	teenus	lihthange	II-III kvartal	14 000	07.2017	Alar Mik	Imre Saar
45.	Viimsi valla teederegistri arendustööd	teenus	avatud hange	II-III kvartal	60 000	06.2018	Oliver Liidemann	Alar Mik
46.	Teede remonttööd: Viirpuu tee remont ja Viievelle tee väljasõidu remont	ehitustöö	lihthange	II-III kvartal	35 000	10.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
47.	Karulaugu-Randvere tee ristmiku remont: sademevee äravoolu lahendamine ja katte remont – projekteerimine ja ehitus	ehitustöö	lihthange	II-III kvartal	25 000	09.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
48.	Lubja-Randvere tee ringristmiku, avaliku parkla, jalakäijate tunneli ning piirkonna teedehituslike tööde teostamise I etapi omanikujärelevalve	teenus	lihthange	II-III kvartal	14 000	10.2017	Alar Mik	Imre Saar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	Lubja-Randvere tee ringristmiku, avaliku parkla, jalakäijate tunneli ning piirkonna teedeehituslike tööde teostamise I etapp	ehitustööd	avatud hange	II-III kvartal	600 000	10.2017	Alar Mik	Imre Saar
50.	Tuletorni pst ja Lubjanõlva tee ehitamise I etapp	ehitustöö	lihthange	II-III kvartal	80 000	10.2017	Oliver Liidemann	Alar Mik
51.	Lääneotsa tee projekteerimine	teenus	lihthange	II-III kvartal	20 000	11.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
52.	Viimsi mõisapargi korrastamise II etapi tööd (sõltub rahastusest)	teenus	lihthange	II-III kvartal	25 000	12.2017	Alar Mik	Henry Edward Aimre
53.	Rummu tee kollektori rekonstrueerimine	ehitustööd	lihthange	II-III kvartal	60 000	12.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe
54.	Karulaugu tee rekonstrueerimine lõigul Viimsi Kool kuni Randvere tee	ehitustöö	lihthange	II-III kvartal	150 000	12.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
55.	Jäätma tee rekonstrueerimine (Viimsi vald viib läbi hanke koostöös arendajatega; sõltub rahastuse saamisest)	ehitustöö	lihthange	II-III kvartal	180 000	12.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
56.	Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimistööd (sõltub rahastuse saamisest)	ehitustöö	avatud hange	II-III kvartal	530 000	12.2018	Alar Mik	Taavi Valgmäe
57.	Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimistöode omanikujärelevalve teenus (sõltub rahastuse saamisest)	teenus	lihthange	II-III kvartal	20 000	12.2018	Alar Mik	Taavi Valgmäe
58.	Rohuneeme tee 43 parkla projekteerimine ja ehitus (koostöös arendajaga; sõltub rahastuse saamisest)	ehitustöö	lihthange	II-III kvartal	80 000	09.2017	Oliver Liidemann	Alar Mik
59.	Viimsi valla sademevee väljalaskude kindlustamise I etapp – projekteerimine ja ehitus	ehitustööd	lihthange	II-III kvartal	25 000	10.2017	Alar Mik	Taavi Valgmäe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60.	Transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava 2018-2028 koostamine (sõltub rahastuse saamisest)	teenus	lihthange	II-III kvartal	30 000	06.2018	Alar Mik	Imre Saar
61.	Sademeveesüsteemide registri arendustööd (sõltub meetme rahastusest)	teenus	avatud hange	III-IV kvartal	60 000	06.2018	Oliver Liidemann	Alar Mik
62.	Soosepa tee lõigu rekonstrueerimine (koostöös arendajaga; sõltub rahastuse saamisest)	ehitustöö	lihthange	III-IV kvartal	100 000	12.2017	Alar Mik	Timmo Aleksandrov
63.	Leppneeme sadama II etapi tööd: sadamahoone projekteerimine (30 Miles projektiga seotud tegevused)	teenus	lihthange	IV kvartal	34 000	08.2018	Igor Ligema	Esta Tamm
64.	Naissaare päästevõimekuse suurendamine: depoohoone soojustamine ja remont (sõltub rahastuse saamisest)	ehitustöö	lihthange	IV kvartal	25 000	09.2018	Igor Ligema	Esta Tamm
65.	Viimsi valla välikäimlate hooldusteenus 2018-2021	teenus	lihthange	IV kvartal	34 000	12.2021	Alar Mik	Henry Edward Aimre
66.	Viimsi valla liikluslinnaku projekteerimine (sõltub rahastusmeetmest)	teenus	lihthange	IV kvartal	12 000	12.2018	Alar Mik	Taavi Valgmäe